

Протокол № 20
собрания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пиндушского
городского поселения Республики Карелия

Дата проведения собрания: 30.06.2022 года
 Время проведения: **16.00**
 Место проведения: **пгт.Пиндуши, ул.Ленина, 8**
 Утвержденное количество членов комиссии: 8
 Присутствуют:

Повестка дня:

1. *О ходе реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году.*

(докладчик: главный специалист О.В. Ромазанова)

1. По первому вопросу повестки дня слушали О.В. Ромазанову:

В соответствии с Соглашением, заключенным Администрацией с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК, о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды, в 2022 году запланировано направить 2342,5947 тыс. руб., законтрактовано 2 496 791,0 рублей.

На благоустройство 5 дворовых территорий направляется 876 791,0 рублей. Работы по асфальтированию выполнены.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Мероприятия	Заключение контракта
1	ул.Труда д.15	Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка скамеек. Установка урн	Соглашение с ООО «ПЖК» от 11.02.2022 № 10-2022-00109
3	ул.М. Горького д.11	Установка скамеек. Установка урн	
3	ул.М. Горького д.16	Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка скамеек. Установка урн	
4	ул.Комсомольская, д.7	Обеспечение освещения дворовых территорий. Установка скамеек. Установка урн	
5	ул.Комсомольская, д.6	Ремонт дворовых проездов. Установка скамеек. Установка урн	

На благоустройство 3 общественных территорий направляется 1620 000,0 рублей.

Наименование общественной территории, её расположение	Виды работ	Заключение контракта
Сквер пгт. Пиндуши, ул.Конституции (III этап)	Установка современной парковой мебели (скамья) Устройство пешеходных дорожек без закупки материала (на средства экономии) Устройство пешеходных дорожек с закупкой материала (на средства экономии)	ИП Степанова С.А от 31.03.2022 № 1зк-22 (доставлено) ООО Восход от 31.03.2022 №б/н (Работы выполнены) ООО Восход от 31.03.2022 №б/н (Работы выполнены)
пгт.Пиндуши, ул.Конституции / ул.Кирова направляющий островок на кольцевом	Установка Арт-объекта	ИП Степанова С.А от 31.03.2022 № 1зк-22 (Работы выполнены)

