

Протокол № \_\_\_\_\_  
собрания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного  
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории  
Пиндушского городского поселения Республики Карелия

Дата проведения собрания: 16 апреля 2020 года

Время проведения: **15.00**

Место проведения: пгт.Пиндуши, ул.Ленина, 8

Утвержденное количество членов комиссии: 8

Присутствуют: 7

**Повестка дня:**

1. О ходе реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году.

*(докладчик: ведущий специалист О.В. Ромазанова)*

1. По первому вопросу повестки дня слушали О.В. Ромазанову:

В 2020 году Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по благоустройству 1 общественной территории и 4 дворовых территорий многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятий выявлена необходимость дополнить количество общественных территорий, благоустраиваемых в этом году:

а) улица Кирова (*так как мы выполняем работы по асфальтированию дворовой территории Кирова 15а, целесообразно выполнить ремонт проезда к жилой зоне, смета на двор составлена с учетом данных работ, поэтому увеличение стоимости работ это не повлечет*);

б) согласно проведенным кадастровым работам по земельному участку на котором расположен жилой дом № 10 ул.Повенецкая, зона, где планировалось обустроить детскую площадку не вошла в границы домовой территории, т.е территория не может быть благоустроена, как дворовая. Предлагается, в целях освоения полного объема выделяемых средств субсидии, включить территорию ул.Повенецкая (в районе МКД №8, №9, №10, №12) в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

№	Адрес	Объем направляемых средств, т.р	Предусмотренные мероприятия	Выполнение*
<b>Общественные</b>				
1	Сквер пгт. Пиндуши, ул.Конституции	2561,53388	Проектирование	1
			Планировка территории, обустройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка урн и скамеек, озеленение	2
			Установка системы видеонаблюдения	3
2	пгт.Пиндуши, ул.Кирова (в районе МКД №15а)	129,809	Текущий ремонт (асфальтирование) проезда	2
3	Пгт.Пиндуши, ул.Повенецкая (в районе МКД №8, №9, №10, №12 )	257,87442	Обустройство Детской площадки	2
<b>Дворовые</b>				
1	ул.Кирова, д.15а (2 этап)	428,570	Укладка асфальтового покрытия дворового проезда	2
2	ул.Повенецкая, д.12, 10, 9	130,24758	Установка 8 скамеек в подъездов; Установка 7 урн в подъездов	2
3	ул.Труда д.19	369,919	Укладка асфальтового покрытия дворового проезда Установка 3 скамеек в подъездов; Установка 3 урн в подъездов	2
4	ул.Ленина, д.1	110,248	Укладка асфальтового покрытия дворового проезда Установка 1 ж/б урны у подъезда Установка 1 скамейки в подъезда	2

Также, в ходе выполнения работ по планировке территории, обустройству пешеходных дорожек, обеспечению освещения сквера, принято решение отложить работы по установке урн и скамеек и обеспечению освещения на следующий этап. Произвести установку системы видеонаблюдения.


#### Решили:

Принять к сведению информацию о промежуточных результатах реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году.

Утвердить прилагаемые дизайн — проекты благоустройства дополнительных общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Голосование: «за» 4, «против» 0, «воздержались» 0

глава поселения - Председатель  
ведущий специалист Администрации  
главный бухгалтер Администрации  
депутат Совета поселения  
депутат Совета поселения  
представитель политической партии  
ЛДПР  
представитель социальных учреждений  
— директор МКДОУ «Детский сад  
комбинированного вида п.Пиндуши»  
представитель пожарной безопасности  
— начальник ПЧ-31 ГКУ РК ОПС по  
Медвежьегорскому району



Заря  
Александр Валерьевич  
Ромазанова  
Ольга васьильевна  
Акулина  
Лариса Михайловна  
Пуолокайнен  
Полина Николаевна  
Пахомова  
Галина Яновна  
Терещук Сергей Францевич  
(по согласованию)  
Насолис  
Лидия Александровна  
Мацкевич Александр  
Михайлович